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Evaluatieverslag bodemsanering Whb-geval 1 NS-Emplacement Gramsbergen

HOOFDSTUK
Inleiding

In opdracht van Stichting Bodemsanering NS (SBNS) te Utrecht is in de periode van

29 maart tot en met 28 september 2011 een grondsanering uitgevoerd ter plaatse van de
voormalige stortlocatie achter de Goordijk nr. 29 te Gramsbergen De saneringslocatie
bestaat uit een NS-terrein, het aangrenzende SIMA-terrein (eigenaar Profextru BV) en het
aangrenzende perceel nr. 4636 van de gemeente Gramsbergen. De uitvoering van de
bodemsanering is een samenwerking tussen SBNS, Profextru en de gemeente Hardenberg
waarbij de SBNS de directievoering heeft verzorgd. De ligging van de locatie is

weergegeven in bijlage 2.

De saneringslocatie is gelegen ter plaatse van een voormalige stortlocatie voor huisvuil aan
de Goordijk te Gramsbergen. Als gevolg van stortactiviteiten is de bodem ter plaatse ernstig
verontreinigd waarbij sprake is van een ernstig geval van bodemverontreiniging, bekend als
Whbb-geval 1. De verontreinigingen zijn immobiel van aard en betreffen zware metalen,
polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) en asbest. Het grondwater is ten hoogste

licht verontreinigd.

In maart 2010 heeft Arcadis een saneringsonderzoek en —plan opgesteld voor de percelen in
eigendom van de NS. Omdat Profextru het bedrijfsterrein in samenwerking met de SBNS
wil saneren is de saneringsaanpak voor dit perceel aanvullend beschreven in een addendum
op het saneringsplan. Daarnaast is hierin op verzoek van de Gemeente Hardenberg tevens

het aanliggende gemeentelijke perceel 4636 meegenomen.

Op basis van het saneringsplan en addendum is een leeflaagsanering uitgevoerd. Uitgegaan
is van het geschikt maken van het terrein voor de bodemgebruiksfunctie “‘Wonen” door de
bovenste meter te verwijderen en te vervangen door grond die voldoet aan de
bodemkwaliteitsklasse “Wonen” (de leeflaag). Hierbij wordt opgemerkt dat in het
saneringsplan is beschreven dat de saneringsdoelstelling in het horizontale vlak de
interventiewaarde is. Voor uitvoering van de sanering op de NS-percelen is de horizontale
terugsaneerwaarde behorende bij de bodemfunctieklasse 'Industrie” gehandhaafd. Gezien
dat het perceel van Profextru geschikt wordt gemaakt voor de bodemgebruiksfunctie
“Wonen’” wordt hier horizontaal doorgesaneerd tot de waarden behorend bij de

bodemfunctieklasse “Wonen’.

Het doel van het evaluatieverslag is drieledig:

= een beschrijving geven van de uitgevoerde grondsanering;

= het saneringsresultaat toetsen aan de saneringsdoelstelling, zoals beschreven in het
saneringsplan;

= de eindsituatie na sanering eenduidig vast te leggen.
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Dit evaluatieverslag is een eindrapport, waarin het eindresultaat van de bodemsanering
wordt beschreven. Aanvullend op de leeflaagsanering als beschreven in voorliggend

evaluatieverslag is een nazorgplan opgesteld.

In de hoofdstukken 2 en 3 worden respectievelijk de achtergrondinformatie, de
uitgangspunten en de hoofdlijnen van de sanering aangegeven. De daadwerkelijk
uitgevoerde saneringsmaatregelen zijn omschreven in hoofdstuk 4 (uitvoeringsfase). In
hoofdstuk 5 is tenslotte het saneringsresultaat vastgelegd.

In de bijlagen zijn de tekeningen en de basisgegevens zoals de resultaten van de

controlemetingen en de analysecertificaten, alsmede het nazorgplan opgenomen.

Naast de gegevens die in dit evaluatieverslag met bijbehorende bijlagen zijn opgenomen,
zijn nog meer gegevens van de sanering beschikbaar zoals een projectlogboek, weegbonnen
van afgevoerde grond, e.d. Deze aanvullende gegevens zijn om praktische redenen niet in
dit evaluatieverslag opgenomen (te omvangrijk), maar worden bewaard in het

projectdossier van de SBNS.
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HOOFDSTUK

Beschikbare informatie

2.1 LOCATIEGEGEVENS
NS-emplacement : Gramsbergen
Locatie-adres : Goordijk 29 e.o. te Gramsbergen
Projectnaam : Gramsbergen alle gevallen SA
Projectnummer : 543004
Globiscode : OV016000242
Geocode :203
Km-traject 1 48,3-48,5
Kadastrale gegevens : Gemeente Gramsbergen
Sectie D, nummer 4636 (Gemeente Hardenberg)
Sectie D, nummer 4737 (NS-Vastgoed)
Sectie D, nummer 4738 (Rail Infratrust)
Sectie D, nummer 4976 (Profextru BV; was nr. 4589)
Sectie L, nummer 739 (NS-Vastgoed)
Sectie L, nummer 740 (Rail Infratrust)
X-, Y-coordinaten : X=242550Y =517.800
De kadastrale kaarten behorende bij de saneringslocatie zijn opgenomen als bijlage 1.
De saneringslocatie heeft een oppervlakte van circa 6.000 m2.
2.2 BODEMOPBOUW EN GRONDWATERSTANDEN
De geohydrologische opbouw van het gebied is schematisch weergegeven in tabel 2.1.
Tabel 2.1 diepte Formatie Grondsoort Geohydrologische

Schematische weergave

geohydrologie

situatie

(m —mv.)

0-10 fijn tot matig fijn (sterk siltig) | Twente Watervoerend pakket
zand
10-15 Leem, klei, veen Eemformatie of formatie Scheidende laag

van Drenthe

15> Fijn (lemig) tot matig grof Formatie van Urk en
zand Enschede

Watervoerend pakket

Het maaiveld bevindt zich op circa +10 meter NAP. De stromingsrichting van het diepe
grondwater is globaal zuidwestelijk. Het freatische grondwaterniveau bevindt zich op circa

+8,5 meter NAP. De stromingsrichting van het freatische grondwater is zuidwestelijk. De
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locatie bevindt zich niet in een grondwaterbeschermingsgebied. Lokaal bestaat de

bodemtextuur tot minimaal 4,2 m -mv. uit matig fijn zwak siltig zand.

HISTORISCHE INFORMATIE

24

Het terrein bevindt zich ten noorden van de plaats Gramsbergen langs de spoorlijn
Gramsbergen - Coevorden. Ten noorden en westen van het terrein ligt agrarisch gebied, ten
zuiden van het terrein zijn enkele bedrijven en een woonwijk gesitueerd.

De locatie is gedurende de periode van 1960 tot 1970 door Gemeentewerken in gebruik
geweest als gemeentelijke stort. Er is vooral puin maar ook ander materiaal gestort zoals.
polijstafval van de voormalige bestekfabriek Sola en gipsafval door een bedrijf dat
gipsplaten produceerde. In het kader van het NAVOS-project (Nazorg Voormalige
Stortplaatsen) is de locatie geregistreerd onder nummer 075.02.

VERONTREINIGINGSSITUATIE

De beschrijving van de verontreinigingssituatie in deze paragraaf vermelde informatie is
ontleend uit het nader bodemonderzoek!. Hierin wordt onderscheid gemaakt in het SIMA
terreindeel (eigendom SIMA en gedeeltelijk eigendom NS) en het NS terreindeel (eigendom
NS, niet in gebruik bij SIMA). Op het NS terreindeel is het stortmateriaal afgedekt met
verontreinigde grond terwijl op het SIMA terreindeel het stortmateriaal is afgedekt met
straatzand en een klinkerverharding. De stortlaag is plaatselijk tot circa 1,7 m -mv.

aanwezig. De totale oppervlakte van de stortlocatie is geraamd op 0,5 hectare.
NS-Terrein (kadastraal percelen 4737 (ged.), 4738 (ged.), 739 (ged.), 740 (ged.).

Deklaag (verontreinigde grond)

De deklaag op het perceel is sterk verontreinigd met zware metalen (maatgevende
parameters chroom en nikkel) en licht verontreinigd met minerale olie en PAK. De
verontreinigingen zijn zeer heterogeen verdeeld. De omvang van de sterk met nikkel en

chroom verontreinigde deklaag is geschat op circa 1.730 m?.

Stortmateriaal

Het stortmateriaal bestaat uit puin, kooldeeltjes, plastic, gips, metaalresten, glas, botten en
organische materiaal. Daarnaast is asbest (hecht- en niet hechtgebonden) aangetroffen in
concentraties variérend van 860 mg tot 1.390 mg gewogen gemiddelde/kg ds. Het asbest is
hoofdzakelijk afkomstig van gebroken asbestgolfplaten. De geconstateerde

In het voorgaand onderzoek is op basis van het volumedeel van het stortmateriaal (groter
dan 50%) de stortlaag geclassificeerd als niet zijnde bodem. Het totale volume van het sterk

verontreinigde stortmateriaal is geraamd op zo'n 1.400 m?3.

Ondergrond
De ondergrond is plaatselijk tot boven de streefwaarde verontreinigd met chroom en nikkel.
In de ondergrond aan de oostzijde van het terrein is minerale olie plaatselijk in een matig

verhoogd gehalte aangetroffen. In de ondergrond is geen asbest aangetroffen.

! Nader bodemonderzoek voormalige stortplaats Goordijk Gramsbergen, Oranjewoud BV, kenmerk
165093/02, 12 maart 2007
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Grondwater
Ter plaatse van het NS-terrein zijn behoudens een licht verhoogde concentratie barium geen
verhoogde concentraties van de geanalyseerde componenten (NEN5740-pakket, waaronder

minerale olie en vluchtige aromaten) in het grondwater aangetoond.

SIMA terrein (percelen 4589(nu 4976) en 4737 (ged.))

Deklaag (zand en zuidelijk verontreinigd grond)

In de opgebrachte zandlaag onder de klinkerverharding (tot max. 0,5 m -mv.) zijn lichte
verhogingen van enkele zware metalen, PAK en minerale olie gemeten. Asbest is in dit
straatzand niet aangetoond. De onderliggende grondlaag aan de zuidzijde van het terrein
(tegen de spoorbaan) is sterk verontreinigd met nikkel en chroom, dit perceel 4737 is

eigendom van de NS terreindeel maar in gebruik genomen door SIMA.

Stortmateriaal

Het stortmateriaal betreft de noordelijke helft van het terrein. Het stortmateriaal ligt van 0,2
tot 1,6 m -mv. over een oppervlakte van ongeveer 3.000 m? en bestaat uit sterk met zware
metalen en asbest verontreinigd puin. Het volumepercentage stortmateriaal ten opzichte
van het bodemvolume is kleiner dan 50%. Asbest is aangetoond in concentraties tot 324 mg

gewogen gemiddelde/kg ds.

Ondergrond
In de onderliggende bodem zijn licht (zink, chroom) tot matig (nikkel) verhoogde gehalten

gemeten. In de ondergrond is geen asbest aangetroffen.

Grondwater
In het grondwater zijn lichte overschrijdingen van de parameters cis-1,2-dichloretheen
aangetroffen terwijl in omliggende peilbuizen naast de stort streefwaardeoverschrijdingen

aan chroom en barium zijn gemeten.

RAPPORTEN VOORGAAND ONDERZOEK EN AANBESTEDING

De verontreinigingssituatie is gebaseerd op de onderstaande documenten:

= Verkennend bodemonderzoek Goordijk 29 te Gramsbergen, Tauw BV, kenmerk
R3349659.P02/NVH, d.d. 19 mei 1994.

= Verkennend bodemonderzoek Goordijk 29 te Gramsbergen, Tauw BV, kenmerk 4310783,
d.d. 28 november 2003.

= Verkennend bodemonderzoek, Royal Haskoning, kenmerk 9R5055, d.d. 19 december
2005.

= Nader bodemonderzoek voormalige stortplaats Goordijk Gramsbergen, Oranjewoud
BV, kenmerk 165093/02, d.d. 12 maart 2007.

= Beschikking ernst en spoedeisendheid, OV016000242 Wbb locatie Hardenberg stort
Goordijk te Gramsbergen met kenmerk 2008/0001367 d.d. 16 januari 2008.

= NAVOS-onderzoek, DHV, kenmerk 075.02, d.d. 16 juli 2007.

De sanering is voorbereid in de volgende documenten:

= Saneringsonderzoek en saneringsplan Wbb-geval 1 NS-emplacement Gramsbergen,
Arcadis Nederland BV, kenmerk B02032.000199.0100, d.d. 10 maart 2010.

= Beschikking op het (deel)saneringsplan, Provincie Overijssel, kenmerk 2010/0150703,
d.d. 14 september 2010.
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= Bestek Grondsanering, NS-emplacement Gramsbergen Wbb1 en Wbb2, Besteknr. 5641,
kenmerk B02032.000199/543004, d.d. 11 januari 2011 met Nota’s van inlichtingen nr. 1
d.d. 16 februari 2011 en nr. 2 d.d. 25 februari 2011.

= Addendum saneringsplan Wbb-Geval 1 NS-emplacement te Gramsbergen, Arcadis
Nederland BV, kenmerk B02032.000215.0100 / 075416753:0.1, d.d. 23 maart 2011.

= Instemming wijziging saneringsplan, Provincie Overijssel, kenmerk 2011/0074419, d.d.
21 april 2011.

= Tweede melding wijziging saneringsplan, SBNS (e-mail), d.d. 10 mei 2011.

= Instemming wijziging saneringsplan, Provincie Overijssel, kenmerk 2011/0095899, d.d.
20 mei 2011.

KWALITEITSBORGING

De genoemde werkzaamheden zijn uitgevoerd in overeenstemming met de

_\‘e'\tswasﬁ
regelgeving die bekend is onder de naam Kwalibo (=kwaliteitsborging in het _§\ '?3
bodembeheer). ARCADIS Nederland BV, vestiging Assen is gecertificeerd en ‘3% §

7beheet

erkend voor de genoemde werkzaamheden. Dit houdt in dat:

* de werkzaamheden conform BRL SIKB 6000 zijn uitgevoerd door een gecertificeerd en
erkend bedrijf;

= de milieukundige processturing en verificatie zijn uitgevoerd door geregistreerde
medewerkers, namelijk de heren M. Megens en S.M.A. Bonants van veldwerkbureau
VCMi te Beek en de heer R. Pijpstra van Arcadis. De verklaringen van de milieukundige
begeleiders zijn opgenomen in bijlage 7;

= de controlemonsters zijn (voor)behandeld middels de AS3000 methode in een door de

Raad voor de Accreditatie erkend laboratorium Analytico.

De uitvoering van de sanering is verricht door een voor de BRL 7000, protocol 7001 erkende
aannemer, in deze NTP Milieu BV te Enschede.

Conform de eisen uit de BRL SIKB 6000 melden wij het volgende:
= De milieukundige begeleiding is conform de BRL SIKB 6000 (VKB-protocol 6001,
Milieukundige begeleiding met conventionele methoden versie 3.0, 16 april 2009

uitgevoerd.
* In deze sanering hebben wij de milieukundige processturing en de milieukundige
verificatie verzorgd.
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HOOFDSTUK

Uitgangspunten
sanering

DEFINITIE SANERINGSGEVAL EN UITGANGSPUNTEN SANERING

Ter plaatse van de saneringslocatie is sprake van een geval van ernstige
bodemverontreiniging in de grond met zware metalen, PAK en asbest. Vanwege het
ontbreken van risico’s is sanering niet spoedeisend. De verontreinigingen vertonen een
technische, organisatorische en ruimtelijke samenhang met meer dan 25 m? verontreinigde
grond bodemvolume boven de interventiewaarde. Technisch en organisatorisch vanwege de
stortactiviteiten die er hebben plaatsgevonden en ruimtelijk omdat de activiteiten op een

aaneengesloten grondgebied hebben plaatsgevonden.

Beschikkingen goedkeuring saneringsplan

Het saneringsplan (met addendum) is goedgekeurd bij beschikking van de provincie
Overijssel d.d. 14 september 2010 (kenmerk 2010/0150703) en 21 april 2011 (kenmerk
2011/074419). Deze beschikking heeft ook betrekking op de asbestverontreiniging.

Hierop is nog een tweede wijziging ingediend met betrekking tot het niet dieper ontgraven

dan + 9,21 meter NAP waarop de provincie Overijssel heeft ingestemd op 20 mei 2011
(kenmerk 2011/0095899).

DOELSTELLING EN AANPAK GRONDSANERING

De doelstelling van de sanering is het verwijderen van zoveel mogelijk verontreinigingsvracht
(zware metalen, PAK en asbest) uit de grond waarbij voldaan zal worden aan een functiegerichte

sanering.

De doelstelling van saneringen is in het landelijk bodemsaneringsbeleid sinds april 2009
(circulaire bodemsanering 2009, Staatscourant nr. 67, 7 april 2009) als volgt gedefinieerd:
“Bodemsanering moet zodanig worden uitgevoerd dat de bodem tenminste geschikt wordt
gemaakt voor de functie die hij na de sanering krijgt, waarbij het risico voor mens, plant of dier
als gevolg van blootstelling aan de verontreiniging zoveel mogelijk wordt beperkt”. “Zo veel
mogelijk” betekent dat de kosten in goede relatie moeten staan tot de effecten van de sanering.
Verder gelden voor sanering van immobiele verontreinigingen in de bovengrond de
kwaliteitseisen van de gemeente. De gemeente Hardenberg hanteert een zogenaamd ‘generiek’
beleid. Bevoegd Gezag Wbb (de provincie Overijssel) sluit aan bij de in het generieke beleid
gehanteerde Achtergrondwaarden en maximale Waarden voor de bodemfunctieklasse Wonen en

Industrie als terugsaneerwaarden.

In het vigerende bestemmingsplan (d.d. 03/08/2007) heeft het SIMA terrein (inclusief de
zuidwestelijke strook van perceel 4737) de bestemming “bedrijfsterrein”, terwijl aan het NS-
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terrein (perceel 4737 en deels percelen 4738, 739, 740) de bestemming “groenvoorzieningen” is
toegekend. Het plan is om na de sloop van de bebouwing op het SIMA terrein en de
bodemsanering op het terrein nieuwbouw van woningen met bedrijfsruimten uit te voeren. De

bestemmingsplanprocedure daarvoor is in een vergevorderd stadium.

De saneringsdoelstelling is uitgewerkt tot het door ontgraven realiseren van een leeflaag met een
dikte van 1,0 meter waarvan de kwaliteit geschikt is voor het bodemgebruik “Wonen’. Daarbij
zou aanvankelijk de asbestverontreiniging in de diepte volledig worden verwijderd (addendum
25 juli 2010). Nadat tijdens de uitvoering van de sanering is geconstateerd dat, vanwege de veel
grotere omvang van de diepere asbestverontreiniging deze aanpak niet kosteneffectief zou zijn,
is in de tweede wijziging op het saneringsplan voorgesteld ook de asbestverontreiniging niet

dieper dan 1,0 m -mv. wordt ontgraven.
Conform het saneringsplan met addendum is bij de uitvoering van de sanering op de NS-

percelen de horizontale terugsaneerwaarde 'Industrie” gehandhaafd terwijl op het perceel van

Profextru de bodemgebruiksfunctie “Wonen’ als horizontale terugsaneerwaarde is gehanteerd.

VERGUNNING EN VERGUNNINGVERLENERS

Tabel 3.1

Overzicht meldingen en

vergunningen

3.4

De sanering is uitgevoerd onder het regime van de volgende vergunningen en meldingen.

Vergunning Bevoegd Gezag Datum Kenmerk

Whb beschikking saneringsplan | Provincie Overijssel 14 april 2010 2010/0150703
Instemming wijziging Provincie Overijssel 21 april 2011 2011/0074419
saneringsplan

Melding start sanering Provincie Overijssel 21 april 2011 0OV016000242-B31
Instemming wijziging Provincie Overijssel 20 mei 2011 2011/0095899
saneringsplan

Graafvergunning ProRail 06 december 2010 | 2645381

Melding Arbeidsinspectie Arbeidsinspectie 29 april 2011

Afvalstroomnummers transport Provincie Overijssel - Q5WQ8V051909
verontreinigde grond (acceptant)

ARBEIDSHYGIENE EN VEILIGHEID

De aannemer heeft op basis van het V&G-plan ontwerpfase een V&G-plan uitvoeringsfase
opgesteld. Op grond van de systematiek volgens beleidsregel 4.2-2 van de Arbeidsinspectie
worden de werkzaamheden ingedeeld in de veiligheidsklasse 3T.

Normenkader Veilig Werken Prorail (NVW)

De werkzaamheden zijn naast het spoor uitgevoerd. Derhalve is het NVW van toepassing.
De werkzaamheden hebben plaatsgevonden buiten de PVR +3,25 m. De
veiligheidsmaatregelen zijn beschreven in de paragraaf spoorwegveiligheid van het V&G
plan uitvoeringsfase.
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AANBESTEDING SANERING

Het werk is meervoudig onderhands aanbesteed.

075975885:0.6 - Definitief ARCADIS
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HOOFDSTUK

Uitvoering sanering

UITVOERENDE PARTIJEN

4.2

Opdrachtgever + directie  : Stichting Bodemsanering NS te Utrecht (dhr. C. van Schalm).
Hoofdaannemer : NTP Milieu BV te Enschede (dhr. B. Hof)
Onderaannemer : Hein Heun Asbestsaneringen B.V.
Milieukundige begeleiding : ARCADIS Nederland BV te Assen: dhr. R. Pijpstra,
M. Megens (VCMi) en S.M.A. Bonants (VCMi).

INRICHTING WERKTERREIN

4.3

Voorafgaand aan de graafwerkzaamheden is het werkterrein ingericht. Rondom de
saneringslocaties zijn hekken geplaatst met waarschuwingsborden en de vereiste
pictogrammen en daarnaast is een schoon-vuilunit/schaftkeet geinstalleerd. Gezien de
ligging van het terrein ten opzichte van de openbare wegen waren verkeersmaatregelen niet
nodig.

De aannemer heeft uit de informatie afkomstig van de klic-melding de kabels en leidingen
op de saneringslocaties geinventariseerd.

Tegen de perceelgrens tussen het NS en het Sima terrein is een depotlocatie gecreéerd voor

zintuiglijk schone grond.

UITVOERINGSWIJZE

De ontgraving is op 2 mei 2011 gestart op het noordoostelijke terreindeel en is uitgevoerd
van noordoost naar zuidwest. Het niveau van het huidige en toekomstige maaiveld is
bepaald op +10,21 meter NAP. De onderzijde van de leeflaag met een dikte van 1 meter is

dus bepaald op +9,21 meter NAP. In bijlage 11 zijn foto’s van de sanering opgenomen.

1. Ontgraving NS-terrein
Deze ontgraving vond grotendeels plaats van 2 tot en met 6 mei 2011. Het totale ontgraven
terrein van NS is 2760 m? groot, waarvan 560 m? was bestraat (in gebruik bij SIMA).

De sterk verontreinigde deklaag en het stortmateriaal zijn tot een diepte van +9,21 meter
NAP ontgraven en afgevoerd naar de erkende verwerker (VAR te Wilp). Op enkele plaatsen

is iets dieper gegraven in verband met de aanwezigheid van asbesthoudend materiaal.

In de zuidwestelijke uitloper van het perceel 4737 is verder gegraven dan aanvankelijk
geraamd was. De uiteindelijke ontgravingscontour is bepaald aan de hand van
grondmonsters uit een aantal proefsleuven (de rapportage hiervan in bijlage 10 bijgevoegd).
De ontgraving is over een afstand van 45 meter voortgezet. Gedeeltelijk was dit terreindeel
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in gebruik als tuin bij het pand Goordijk 27. Daarbij zijn verschillende afzonderlijke
stortgaten met huisvuil aangetroffen. Deze ontgraving is uitgevoerd op 27 en 28 september.
De einddiepte van de stortgaten lag op 0,5 meter tot iets meer dan 1,0 meter.

Asbest

Nadat bij dieper graven dan +9,21 meter NAP bleek dat asbesthoudend plaatmateriaal in
grote hoeveelheden en zeer heterogeen verdeelt in de putbodem aanwezig was, is om de
omvang te bepalen op 5 en 6 mei 2011 een indicatief sleuvenonderzoek uitgevoerd. Hiertoe
zijn in de putbodem van perceel 4737 drie proefsleuven gegraven tot de diepte waar
zintuiglijk nog asbesthoudend materiaal werd aangetroffen (ca. 1,7 meter minus putbodem).
Hieruit is geconcludeerd dat de omvang van de met asbest verontreinigde stortlaag vanaf
+9,21 meter NAP nog circa 1.000 tot 1.350 m? betreft. Het aanvullend ontgraven hiervan is
beschouwd als niet kosteneffectief in relatie tot de te behalen milieuwinst. In overleg met het
bevoegd gezag Wbb is besloten niet dieper te ontgraven dan de diepte van de aan te
brengen leeflaag (+9,21 m NAP). Het sleuvenonderzoek geldt als uitkeuring voor de
putbodem van de ontgraving ter plaatse van de leeflaag. Een beknopte rapportage van het

veldonderzoek op asbest is opgenomen in bijlage 10.

2. Ontgraving terrein SIMA

Voor de ontgraving van het SIMA-terrein is de verharding met tegels en klinkers verwijderd
en is de onderliggende laag straatzand in depot gezet (depotl). Vervolgens zijn de
betonvloeren en een kleine kelder gesloopt. Op 9 juni is met de ontgraving van de
verontreinigde grond begonnen, op 21 juni is het gedeelte op het SIMA-terrein afgerond. De
geplande ontgravingscontour onder het (gesloopte) gebouw bleek goed samen te vallen met
de werkelijk grens van de stort. In de zuidhoek van de ontgraving op het SIMA-terrein zijn
veel kalk- en gipsresten aangetroffen. Op de grens van het gemeenteperceel bleken de
gemeten gehalten chroom, nikkel en zink de bodemkwaliteitsklasse industrie nog te
overschrijden (monstercodering 01W09-2). Hierop zijn in afwachting op een akkoord van de
gemeente Hardenberg om door te graven op het gemeenteperceel de

saneringswerkzaamheden aan de westzijde vooralsnog gestaakt.

Kabelgoot op asbestgolfplaat

Bij de sloop van het trafohuisje is buiten de saneringscontour een kabelgoot aangetroffen
bestaande uit beton gestort op een asbestcementen golfplaat. De kabelgoot had een afmeting
van ca. 15 x 1,5 meter. Hierop is het trafogebouw en de kabelgoot geinventariseerd op de
aanwezigheid van asbest conform SC-540 (zie bijlage 9). Uit de inventarisatie bleek dat in
het trafogebouw geen asbest aanwezig is maar dat de golfplaat van de kabelgoot wel asbest
bevat. De kabelgoot is vrij gegraven en op 28 juni 2011 verwijderd waarna de locatie visueel
door het asbestverwijderingsbedrijf is vrijgegeven. Vervolgens is de ontgraving van de
kelder en de kabelgoot aangevuld. Het opzij gezette zand is conform de bemonsteringswijze
voor partijkeuringen uitgekeurd op asbest (monstercodering 01D02). Het zand bleek vrij
van asbest waarop het weer is geégaliseerd.

Depot, bestaande uit het straatzand, bleek na uitkeuring (bemonsteringswijze
partijkeuringen) aan de achtergrondwaarde te voldoen (monstercodering 01D01) en vrij te
zijn van asbest waarop dit zand is gebruikt voor het opvullen van de put ter plaatse van de
verwijderde kelder.
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3. Ontgraving perceel gemeente Hardenberg
Van 25 tot en met 27 juli is het verontreinigde bodemdeel van het gemeente perceel (nr.
4636) ontgraven.

4. Afwerken en aanvullen ontgravingen

Op de gehele putbodem is worteldoek als signaallaag aangebracht. De putwanden waar
restverontreiniging is achtergebleven zijn eveneens ter signalering afgedekt met worteldoek.
De saneringsput is laagsgewijs aangevuld met aanvulzand en verdicht. Als bovengrond is
een laag teelaarde aangebracht en ingezaaid met gras. De certificaten van het aangevoerde

zand en teelaarde zijn opgenomen in de bijlagen 5.

5. Grondbalans en grondstromen

In totaal is bij de ontgraving 8.740,12 ton (ongeveer 5.140 m3) verontreinigde grond voor
verwerking afgevoerd terwijl 200 m? straatzand in depot is gezet wat later is gebruikt als
aanvulgrond. Voor de aanvullingen is en 6.550 m? schoon zand, 3.349 m?® teelaarde en 200 m?
straatzand uit het depot gebruikt. De aangevoerde partijen zand en teelaarde zijn beide
afkomstig uit IM Kettel 2 te Itterbeck. De certificaten van de aangevoerde aanvullingen en de
melding in het kader van het Besluit bodemkwaliteit zijn opgenomen in bijlage 5. Een
overzicht van de grondstromen is weergegeven in de tabellen 4.1 t/m 4.3. Een overzicht van

de afgevoerde hoeveelheden grond (kopie overzichten VAR Wilp) is opgenomen in bijlage 6.

De certificaten behorende bij de aangevoerde teelaarde en zand zijn opgenomen in bijlage 5.

Tabel 4.1 Perceel Hoeveelheid Bestemming Afvalstroomnr.
Afgevoerde grond fon
4737, 4738, ZM, PAK, asbest 4.107 VAR mineralen BV Wilp 05WQ8V051909
739, 740
4976 ZM, PAK, asbest 4.152 VAR mineralen BV Wilp 05WQ8V051909
4636 ZM, PAK, asbest 481 VAR mineralen BV Wilp 05WQ8V051909

Tabel 4.2 perceel Hoeveelheid Herkomst Certificaat nr.
Aangevoerde grond
4737, 4738, | zand 3.540 Im Kettel 2 Itterbeck IKB1192/09
739, 740 teelaarde 1.773 Im Kettel 2 Itterbeck 1P1007797
4976 zand 2.650 Im Kettel 2 Itterbeck IKB1192/09
teelaarde 1.576 Im Kettel 2 Itterbeck IP1007797
4636 zand 360 Im Kettel 2 Itterbeck 1IKB1192/09
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Tabel 4.3

Grondbalans

4.4

Evaluatieverslag bodemsanering Whb-geval 1 NS-Emplacement Gramsbergen

Perceel Ontgraven grond Aangevoerde grond

Hoeveelheid geraamd Hoeveelheid gerealiseerd soort ‘ Hoeveelheid

Terug afvoeren Terug Afgevoerd

plaatsen geplaatst
4737, 4738, - 2.900 - 2.400 | zand 3.540
739, 740 teelaarde 1.773
4976 480* 2.410 200* 2.450 | zand 2.650

teelaarde 1.576

4636 - - 290 | zand 360

** Toplaag bestaande uit straatzand (0-0,4 m -mv.) onder klinkerverharding SIMA-terrein.

Het verschil in de af- en aangevoerde grond is te verklaren doordat de variérende
maaiveldhoogten voor de ontgraving nadien middels de aanvullingen zijn geégaliseerd.
Daarnaast is ook het volume van de bestrating, kelders en van de vloeren op het SIMA-

terrein vervangen door aanvulgrond.

VERIFICATIEMETINGEN

In overeenstemming met de BRL-6000 zijn door de milieukundige controlemetingen verricht
en eindmonsters genomen. De locatie van de controlemonsters is weergegeven in bijlage 2.
Daarbij is de putbodem, als onderzijde leeflaag, uitsluitend indicatief bemonsterd. Voor de
putwanden is, conform BRL 6001, uitgegaan van bemonsterde oppervlakten van maximaal
50 m? en een maximaal verticaal traject van 1 meter. De resultaten van de tussen- en
eindbemonstering van de putwanden en -bodem zijn met bemonsteringsdiepten en Wbb-
toetsing opgenomen in bijlage 3, de analysecertificaten zijn bijgevoegd in bijlage 4. In de
tabellen 4.1 en 4.2 zijn de resultaten van de eindverificatie van putbodems respectievelijk
putwanden samengevat. Daarbij is aangegeven welke stoffen in gehalten boven de
maximale waarden voor de bodemkwaliteitsklasse (generiek) wonen en industrie zijn

aangetoond. In tabel 4.3 zijn de resultaten van de depotbemonsteringen weergegeven.
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Tabel 4.1

Overzicht
verificatiemonsters

putbodem

Tabel 4.2

Evaluatieverslag bodemsanering Whb-geval 1 NS-Emplacement Gramsbergen

Overzicht
verificatiemonsters

putwanden

Verificatie- | Traject o Aanleiding
Kwaliteit*
monster m +mv stoppen
i > <
R 1.0-15 ;:.rgoom, koper, nikkel, PAK > W, asbest siislerzitie (s
01B02-1 1,0-1,5 | chroom, nikkel > Ind., asbest n.a. onderzijde leeflaag
chroom, nikkel > Ind., zink, PAK > W, .
01B03-1 10-15 | jopest < r.c. onderzijde leeflaag
01B04-1 1,0-1,5 | chroom, nikkel > Ind., PAK >W, asbest n.a. onderzijde leeflaag
01B05 08-10 |<Aw schoon
01B06 08-10 |<Aw schoon
SL1 1,0-1,6 asbest < r.c. (berekend, zie bijlage 10) onderzijde leeflaag
SL2 1,0-1,6 | asbest>r.c. (berekend) onderzijde leeflaag
SL3 1,0- 1,65 | asbest >r.c. (berekend) onderzijde leeflaag
* : W/Ind = max. waarde bodemkwaliteitsklasse wonen resp. industrie
Aw = achtergrondwaarde, | = interventiewaarde, n.a. = niet aangetoond

Verificatie- | Traject o
Kwaliteit*
monster m +mv

Aanleiding
stoppen

0IW01-1 | 0-1,0 | kwik, PAK > Aw, <W, asbest < r.c. ‘F’)Z'ic;eetlsﬁ';r\]’?"e" *
01WO01-2 1,0-1,6 | nikkel, PAK>W, asbest n.a. perceelsgrens
01W02-1 1,0-1,5 | chroom, nikkel >W, asbest n.a. voldoet aan Industrie
01WO03-1 0-0,1 PAK > Aw, <W, asbest <r.c. \pl)zlrdczztlszarr;r:zonen *
01W03-2 1,0-1,6 | <Aw, asbestn.a. schoon

01WO04-1 0-08 chroom, nikkel > W, asbest n.a. Voldoet aan Industrie
01Wo04-2 | 0,8-12 | PAK>W, asbestn.a. Voldoet aan Industrie
01WO06-1 0-0,4 nikkel > Ind., chroom, zink > W, asbest n.a. perceelsgrens
01WO06-2 0,4-1,0 | <Aw, asbestn.a. schoon

01WO07-1 0-1,0 < Aw, asbest n.a. schoon

01WO08B 02-10 |<Aw schoon

01wW082BA | 0-0,5 < Aw schoon

01W08BB | 0,5-1,0 | <Aw schoon

0iw10-1 [ 0-04 < Aw schoon

01W10-2 |04-1,0 | <Aw schoon

01W11-2A [ 02-1,0 | <Aw schoon

0iw12-1 [ 0-04 < Aw schoon

01W12-2 | 04-1,0 | koper, PAK>Aw, <W voldoet aan Wonen
01W13B 0,7-10 | <Aw schoon

01W13A1 |0-07 | <Aw schoon

01W14A 0-0,5 chroom, koper, nikkel > W perceelsgrens
01W14B 0,5-1,0 | chroom, nikkel > Ind., koper, zink > W perceelsgrens
01W15A 0-04 < Aw schoon

01wi5B | 04-1,0 | <Aw schoon

01W16 0-07 <Aw schoon
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Tabel 4.2

Overzicht
verificatiemonsters

putwanden

Tabel 4.3

Overzicht uitkeuring depots

4.5

Evaluatieverslag bodemsanering Whb-geval 1 NS-Emplacement Gramsbergen

Verificatie- | Traject o Aanleiding
Kwaliteit*
monster m +mv stoppen

01wW17 0-0,7 chroom, nikkel > Ind. perceelsgrens
01W19-1 0-04 chroom, koper, nikkel > Ind, zink, PAK >W perceelsgrens
01W19-2 |04-1,0 | <Aw schoon
01W21 0-10 <Aw schoon
MMSL101

SL10 0,05-1,0 [ <AW schoon
B/102B
01MM104 |0-0,65 | <Aw schoon

* : W/Ind. = max. waarde bodemkwaliteitsklasse wonen resp. industrie

Aw = achtergrondwaarde, | = interventiewaarde, n.a. = niet aangetoond
r.c. = restconcentratienorm asbest (100 mg gewogen gemiddelde / kg ds)

Verificatie- | Volume

Kwaliteit* Verwerkin
monster (m®) E
01D01 ca. 240 | <Aw, asbestn.a. toegepast t.p.v. kelder
01D02 ca. 35 asbest n.a. teruggeplaatst (tijdelijke uitplaatsing)
* : Aw = achtergrondwaarde, n.a. = niet aangetoond

Uit de resultaten blijkt dat ter plaatse van de putwanden 01W06 en 01W19 (perceelgrens met
4738), 01W17 (perceelgrens met 4590 & 4975) en 01W14 (perceelgrens met 4366)
restverontreinigingen in gehalten boven de bodemfunctieklasse industrie zijn

achtergebleven. Ter plaatse van de overige putwanden is de saneringsdoelstelling behaald.

RESTVERONTREINGING

Voorafgaand aan het aanbrengen van de aanvullingen zijn de putbodems en putwanden

met restverontreinigingen ter signalering afgedekt met geotextiel.

De restverontreinigingen waarvan de gehalten de terugsaneerwaarden overschrijden zijn:
= De putbodems op het NS-terrein, het SIMA terrein en het perceel van de gemeente
Gramsbergen, met uitzondering van de zuidwestelijke strook van het NS-terrein, tussen
de woning nr. 27 en de spoorbaan. De achtergebleven restverontreiniging in de
putbodem met metalen, PAK en asbest is bepaald middels de controlemonsters 01B01-1,
01B02-1, 01B03-1 en indicatief vastgelegd middels de berekening van het asbestgehalte in
de sleuven SL1, SL2 en SL3. Zie tabel 4.1 en bijlage 3.
= In de putwanden op de perceelgrens tegen de spoorbaan. De restverontreiniging met
metalen en PAK is vastgesteld in de controlemonsters 01W06-1 (0-0,4 m -mv.) en 01W19-1
(0-0,4 m -mv.). Zie tabel 4.2 en bijlage 3. Hier kon niet verder gegraven worden vanwege
het civieltechnisch noodzakelijke talud naar de spoorbaan.
= De putwand 01W14-B (0,5-1,0 m -mv.) op de perceelgrens van nr. 4636 (eigendom
Waterschap Velt en Vecht). Deze wand is tot boven de bodemfunctieklasse industrie
verontreinigd met metalen. Zie tabel 4.2 en bijlage 3.
= De putwand 01W17 (0-0,7 m -mv.) op de perceelgrens tussen het NS-terrein en de
particuliere percelen nr. 4590 en 4957. Deze wand is verontreinigd met metalen tot boven

de bodemfunctieklasse ‘Industrie’.
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ARBEIDSHYGIENE EN VEILIGHEID

De risico’s zijn geinventariseerd door de aannemer en de benodigde maatregelen zijn
opgenomen in het V&G-plan uitvoeringsfase. De werkzaamheden voor de saneringslocatie
zijn ingedeeld in klasse 3T. Bij uitvoering van de saneringswerkzaamheden zijn de

veiligheidsmaatregelen en richtlijnen aangehouden uit het V&G-plan.

Gedurende de graafwerkzaamheden is de saneringsput door de aannemer met water
besproeid zodat het bodemvochtgehalte boven boven de 10% bleef. Ook in de weekeinden
en gedurende de dagen dat geen werkzaamheden werden verricht is de verontreinigde

grond actief nat gehouden middels besproeiing.

De saneringsvoortgang, uitvoeringstechnische en andere milieukundig relevante gegevens

zijn door de aannemer in het projectlogboek opgenomen.

Tijdens de sanering zijn verschillende gegevens verzameld die niet in dit evaluatieverslag

zijn opgenomen maar wel bij SBNS zijn op te vragen. Het betreft de volgende gegevens:

= Weegbonnen van de afgevoerde verontreinigde grond.

= Registratie van de aangevoerde hoeveelheden zand.

4.7 REGISTRATIE GEGEVENS
* Logboek van de milieukundige begeleider.
= De partijkeuring van het aanvulzand.

4.8

AFWIIJKINGEN EN AFSPRAKEN TIJDENS SANERING

Rond en direct na de start van de sanering zijn twee wijzigingen op het saneringsplan
ingediend bij het bevoegd gezag Wbb, waarna instemming van het bevoegd gezag volgde
(21 april en 20 mei 2011, zie bijlage 8). De eerste wijziging op het saneringsplan had
betrekking op het meenemen van het terrein van SIMA en perceel nr. 4636 van de gemeente
Hardenberg in de sanering. Nadat tijdens de uitvoering van de sanering, vanwege de veel
grotere omvang van de diepere asbestverontreiniging, is geconstateerd dat het ontgraven
van de volledige asbestverontreiniging niet kosteneffectief zou zijn, is in de tweede
wijziging op het saneringsplan voorgesteld dat ook de asbestverontreiniging tot maximaal

1,0 m -mv. wordt ontgraven.

Tijdens het verdere verloop van de sanering zijn de volgende afspraken met opdrachtgever

en bevoegd gezag Wbb gemaakt:

= De milieuhygiénische kwaliteit de putbodem is vastgesteld middels de genomen
putbodemmonsters (BO1 t/m B04) en de drie proefsleuven SLO1 t/m SL03.

= Ter plaatse van de kabelgoot en het trafogebouw is een asbestinventarisatie uitgevoerd
alvorens de kabelgoot (met asbesthoudend materiaal) verwijderd is (zie bijlage 9).

= In de zuidwesthoek van het NS-terrein is een sleuvenonderzoek uitgevoerd alvorens de

ontgraving is voortgezet buiten de beoogde ontgravingscontour (zie bijlage 10).
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HERSTELWERKZAAMHEDEN

Na de sanering is de ontgraving aangevuld met zand en teelaarde en is het terrein ingezaaid
met gras (zie foto’s bijlage 11). Voorafgaand aan het aanbrengen van de aanvullingen zijn de

restverontreinigingen ter signalering afgedekt met geotextiel.
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HOOFDSTUK

Saneringsresultaat en
conclusies

In opdracht van Stichting Bodemsanering NS (SBNS) te Utrecht is in de periode van 29
maart tot en met 28 september 2011 een grondsanering uitgevoerd ter plaatse van de

voormalige stortlocatie achter de Goordijk nr. 29 te Gramsbergen

De saneringsdoelstelling is uitgewerkt tot het door ontgraving binnen de perceelgrenzen
realiseren van een geschikte leeflaag met een dikte van 1,0 meter voor het gebruik wonen
met tuin. Door het ontgraven van de met verontreinigde grond zijn de milieuhygiénische en
humane risico’s bij het toekomstig gebruik wonen met tuin binnen de ontgravingscontour

opgeheven.

In totaal is 8.740 ton verontreinigde grond en stortmateriaal voor verwerking afgevoerd
naar VAR mineralen te Wilp. In het saneringsplan met addendum is uitgegaan van 5.310 m?
(circa 9.000 ton) te ontgraven grond en stortmateriaal. Het verschil in de geraamde en
ontgraven hoeveelheden is toe te schrijven aan de verschillen tussen de werkelijke
maaiveldhoogte en de vaste maaiveldhoogte voor de sanering (+10,21 m NAP). Daarnaast is
perceel 4737 verder in zuidwestelijke richting ontgraven (tot achter woning nr. 27) en hoefde
een gedeelte van perceel nr. 4636 niet ontgraven te worden. Voor de is in totaal 6.550 m?

schoon zand en 3.349 m? teelaarde aangevoerd.

De verontreiniging is aan de noord- en de zuidoostzijde en bij de woning nr. 27 ontgraven
tot op de perceelgrenzen. Op een aantal perceelgrenzen is verontreiniging in gehalten boven
de maximale waarden voor de bodemkwaliteitsklassen Industrie achtergebleven. De overige
putwanden voldoen aan de terugsaneerwaarde. Alle restverontreinigingen bij putwanden

en -bodems zijn gescheiden van de aanvullingen middels geotextiel als signaallaag.
Bij de uitvoering van de sanering is geen grondwater onttrokken.

Vanwege de aanwezigheid van restverontreinigingen en een leeflaag zijn

gebruiksbeperkingen en nazorg aan de orde. Het nazorgplan is opgenomen in bijlage 12.
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BIJLAGE 1 Kadastrale gegevens
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Omgevingskaart

om 125m

Klantreferentie: B02032.000254